

Projektverktyg

- för en effektivare projekthantering

Upplever du att projektstyrning många gånger fokuserar för mycket på lärandet kring olika metoder och verktyg? Inom Sogeti har vi en förenklad projektstyrningsportfölj som erbjuder dig de viktigaste verktygen för att styra och stötta under projektets olika faser och vid beslutspunkter.

Pejl, PPS, PROPS, Scrum, RUP, MS Project – listan kan göras lång på olika projektmetoder, utvecklingsmodeller och verktyg. Sogeti kan naturligtvis erbjuda dig denna kompetens, men vi kan även erbjuda ett projektledningspaket, ett så kallat PL-kit, innehållande de viktigaste komponenterna vid projektstyrning.

Projektledningspaket – PL-kit

Paketet innehåller checklistor som du lätt kan använda som stöd vid allt från beslutspunkter, mallar för mötesagendor och protokoll till förstudier, uppdragsbeskrivningar, projektplaner och riskanalyser.

Dokumenterna är användarvänliga och enkla att använda och du slipper stora utbildningskostnader som är vanliga vid införande av större projektmodeller. Startsträckan för att komma igång och applicera PL-kitet på just ditt

projekt blir kort samtidigt som alla viktiga ”godbitar” inom projektstyrningen blir kvar. Paketet kan anpassas, utformas och avgränsas efter särskilda behov.

I PL-kitet kan man även välja till en extra verktygslåda med länkar till processer, rutiner, checklistor och andra verktyg som är anpassade för att stödja arbetet med systemförvaltning, Application Management (AM).

Även för AM

Så även om du jobbar med systemförvaltning är detta ett verktyg som du kan ha stor nytta av.

För kärnprocesserna inom AM, support och vidareutveckling, finns en befintlig processbeskrivning framtagen samt en mer praktisk och sammanfattande arbetsrutin kopplat till processerna. Processbeskrivningen används lämpligast om du önskar en helhetsbild över AM-arbetet och arbetsrutinen kan mycket väl användas som en direkt checklista där du kan följa punkt för punkt hur du bör agera vid ett support- eller vidareutvecklingsärende.

Modul för planering och uppföljning

I verktygslådan ingår bland annat en modul för planering och uppföljning av tid. En grafisk översikt visar planerade timmar uppdelat på olika faser,

som exempelvis programmering, kravfångst och test. Det ger en snabb överblick över var tiden läggs i projektet och man kan snabbt se hur olika faser kan slå i projektet beroende på återstående tid.

Vill du veta mer?

Ditt lokala Sogetikontor kan förse dig med mer information om Sogeti, projektverktyg och våra övriga tjänster som rör projektledning.

Material och information finner du även på: www.sogeti.se

Många fördelar med PL-kit

- Färdiga mallar & checklistor
- Enkla verktyg för estimering, planering och uppföljning
- Kostnadseffektivt – kräver endast mindre utbildningsinsats för oerfarna projektledare och projektmedlemmar
- Kort startsträcka om projektmetodik saknas

Om Sogeti

Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 20 000 medarbetare i 14 länder. Av dessa arbetar cirka 1 000 konsulter vid företagets 21 svenska kontor. Mer information finns på www.sogeti.se

Lokala IT-lösningar på global grund

